

«УТВЕРЖДАЮ»


И.о. министра образования и науки РК


Т. БАЛЫКБАЕВ

18 08

Дорожная карта по обновлению содержания образования на 2013-2028 годы

Министерства образования и науки Республики Казахстан

№	Мероприятия	Начальная школа		Основная школа		Старшая школа		Ответственные
		начало	конец	начало	конец	начало	конец	
1.	Подготовка проекта Государственного общеобязательного стандарта образования	Декабрь 2013	Январь 2014	Август 2014	Декабрь 2014	Август 2015	Декабрь 2015	ЦОП, НАО им. Алтынсарина
2.	Проведение разъяснительной работы и обсуждение проекта Государственного общеобязательного стандарта образования с педагогической общественностью	Январь 2014	Март 2014	Январь 2015	Март 2015	Январь 2016	Март 2016	МОН, АОО, МИО
3.	Доработка и внесение изменений в проект Государственного общеобязательного стандарта образования после обсуждения с педагогической общественностью	Март 2014	Июль 2014	Апрель 2015	Июль 2015	Апрель 2016	Июль 2016	НАО им. Алтынсарина, ЦОП
4.	Внесение изменений в Закон РК «Об образовании»		Декабрь 2014					МОН РК
5.	Внесение изменений в действующие НПА в связи с внедрением обновленного	Июль 2014г	Декабрь 2014					МОН РК

	содержания образования (ГПРО, Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся др.)						Декабрь 2015	Июль 2016	Декабрь 2016	МОН РК
6.	Утверждение Государственного общеобразовательного стандарта	Июль 2014	Декабрь 2014	Июль 2015	Декабрь 2015			Июль 2016		МОН РК
7.	Внесений изменений в ГОСО 11-летней школы в части обновления содержания	Июль 2014	Декабрь 2014							МОН РК
8.	Анализ качества обучения и воспитания в общеобразовательных школах в условиях обновления содержания образования	Март 2014	Август 2015							НАО им. Алтынсарина
9.	Разработка учебных программ по предметам	Декабрь 2013	Май 2014	Февраль 2015	Декабрь 2015	Февраль 2016	Декабрь 2016	Февраль 2016	Декабрь 2016	ЦОП, НАО им. Алтынсарина
10.	Обсуждение учебных программ с педагогической общественностью	Апрель 2014	Май 2014	Январь 2016	Апрель 2016	Январь 2017	Апрель 2017	Январь 2017	Апрель 2017	МОН, НАО им. Алтынсарина, ЦОП, МНО
11.	Доработка и внесение изменений в учебные программы после обсуждения с педагогической общественностью	Май 2014	Август 2014	Май 2016	Июнь 2016	Май 2017	Июнь 2017	Май 2017	Июнь 2017	ЦОП, НАО им. Алтынсарина
12.	Утверждение учебных программ	Август 2014	Сентябрь 2014	Май 2016	Июль 2016	Май 2017	Июль 2017	Май 2017	Июль 2017	МОН
13.	Разработка учебных планов по предметам	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Январь 2016	Май 2016	Январь 2017	Май 2017	Январь 2017	Май 2017	ЦОП, НАО им. Алтынсарина
14.	Разработка Концепции критериального оценивания учебных достижений учащихся	Май 2014	Ноябрь 2014	Май 2014	Ноябрь 2014	Май 2014	Ноябрь 2014	Май 2014	Ноябрь 2014	АОО, ЦППИ
15.	Разработка рекомендаций по оцениванию (с критериями успеха) по предметам	Июнь 2014	Ноябрь 2019	Март 2019	Ноябрь 2023	Март 2024	Ноябрь 2025	Март 2024	Ноябрь 2025	АОО, ЦППИ, НАО им. Алтынсарина

16.	Обучение педагогов пилотных школ	Октябрь 2014	Август 2015						АОО, ЦОП
17.	Разработка программ курсов для подготовки педагогов к работе по обновленному стандарту и учебным программам	Июнь 2014	декабрь 2014	Январь 2018	Апрель 2018	Январь 2021	Апрель 2021		АОО, ЦПМ, МОН, НЦПК «Орлеу»
18.	Обучение тренеров	Январь 2015	Май 2015	Май 2018	Декабрь 2018	Май 2021	Декабрь 2021		АОО, ЦПМ, МОН, НЦПК «Орлеу»
19.	Повышение квалификации педагогов по обновленному стандарту и критериальному оцениванию	Июнь 2015	Сентябрь 2020	Июнь 2019	Сентябрь 2022	Июнь 2022	Сентябрь 2024		АОО, ЦПМ, МОН, НЦПК «Орлеу»
20.	Повышение квалификации администрации школ по вопросам обновления содержания образования	Июнь 2015	Сентябрь 2017	Июнь 2015	Сентябрь 2017	Июнь 2015	Сентябрь 2017		АОО, ЦПМ
21.	Повышение квалификации специалистов по организации мониторинга внедрения обновленного содержания образования	Июнь 2015	Сентябрь 2017	Июнь 2015	Сентябрь 2017	Июнь 2015	Сентябрь 2017		АОО, ЦПМ
22.	Создание сетевого профессионального сообщества всех участников апробации	Сентябрь 2014	Январь - май 2015	Сентябрь 2015	Сентябрь 2016	Сентябрь 2016			МОН, АОО, ЦОП, ЦПМ
23.	Создание онлайн платформы для учителей	Ноябрь 2014г	Сентябрь 2015		Сентябрь 2015		Сентябрь 2015		МОН
24.	Формирование рабочей группы по трансляции обновленного содержания образования в систему образования РК	Сентябрь 2014г	Сентябрь 2015		Сентябрь 2015		Сентябрь 2015		ДТ, МОН
25.	Формирование и утверждение списка пилотных школ, апробирующих учебные программы начального.	Апрель 2014	Июль 2014						МОН

	2. По 4 языковым предметам: казахский как первый и как второй, русский как первый и как второй	2.Июнь 2014	2. Август 2015					
35.	Разработка пробных учебников и УМК	Февраль 2014	Октябрь 2014					РНПЦ «Учебник»
36.	Разработка учебников и УМК по казахскому, русскому, английскому языкам и ИКТ для: 10 класса. 5,8,11 классов. 6,9 классов, 7 класса			Июнь 2014	Май 2017	Июнь 2014	Май 2017	РНПЦ «Учебник»
37.	Организация экспертизы разработанных учебников и УМК	Февраль 2014	Декабрь 2016					МОН РНПЦ «Учебник»
38.	Обучающие сессии для экспертов учебников и УМК с привлечением зарубежных специалистов	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	МОН РНПЦ «Учебник»
39.	Утверждение перечня учебников и УМК, допущенных для использования в учебном процессе	Февраль 2016	Февраль 2020					МОН
40.	Приобретение и доставка местными исполнительными органами учебников и УМК до общеобразовательных школ	Август 2016	Август 2020					МИО
41.	Обеспечение условий для апробации и внедрения обновленного содержания образования (обеспечение кадрами, повышение квалификации педагогов, оснащение МТБ школ согласно требованиям ГОС, заказ и доставка учебников и УМК)	Июль-декабрь 2014	Август 2015	с января 2016г	декабрь 2017г	с января 2016г	декабрь 2017г	МИО
42.	Организация работы методических кабинетов рай	С января 2015	В течение года	С января 2015	В течение года	С января 2015	В течение года	НАО им. Алтынсарина.

	поддержки педагогов, работающих по обновленному содержанию образования									МОН РК АОО
43.	Создание ресурсных центров на базе ИПП. АО «НЦПК «Орлеу». На базе НАО по поддержке школ обновленного содержания	Август-сентябрь 2014г	Август 2015	Сентябрь 2020	Май 2025	Сентябрь 2025	Май 2027			АОО, Интеллектуальные школы
44.	Организация показательных уроков, онлайн-семинаров, онлайн-уроков, конференций, мастер-классов по предметам, критериальному оцениванию, критическому мышлению, групповых и индивидуальных консультаций для учителей пилотных школ	Сентябрь 2014	Май 2020	Сентябрь 2020	Май 2025	Сентябрь 2025	Май 2027			МОН, НАО им. Алтынсарина, АОО
45.	Пилотное внедрение Государственного общеобразовательного стандарта в общеобразовательные школы	Сентябрь 2015	Май 2020	Сентябрь 2020	Май 2025	Сентябрь 2025	Май 2027			НАО им. Алтынсарина
46.	Проведение исследований в пилотных школах по реализации обновления содержания	2015	2019	2020	2025	2025	2027			
47.	Мониторинг пилотного внедрения Государственного общеобразовательного стандарта в общеобразовательные школы	Сентябрь 2015	Май 2020	Сентябрь 2020	Май 2025	Сентябрь 2025	Май 2027			ЦОП, НАО им. Алтынсарина
48.	Внедрение Государственного общеобразовательного стандарта в общеобразовательные школы	Сентябрь 2016	Май 2021	Сентябрь 2021	Май 2026	Сентябрь 2026	Май 2028			МОН, АОО
49.	Мониторинг внедрения Государственного общеобразовательного стандарта в общеобразовательные школы	Сентябрь 2016	Май 2017	Сентябрь 2021	Май 2026	Сентябрь 2026	Май 2028			НАО им. Алтынсарина, ЦОП

50.	Создание условий обучения для апробации и внедрения государственного стандарта и учебных программ	Сентябрь 2014	Май 2020	Сентябрь 2020	Май 2025	Сентябрь 2025	Май 2027	Директора общеобразовательных школ
51.	Организация работы с вузами по обновлению содержания образования	Сентябрь 2014	Май 2015	2016	2017	2018	2019	МОИ РК. АОО
52.	Организация работы с международными партнерами по обновлению образования	2016	2017	2018	2019	2020	2021	АОО, ЦОПГ, ЦПИ, ЦПМ, ОРЦ

«СОГЛАСОВАНО»:

«СОГЛАСОВАНО»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АОО

ВИЦЕ-МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

«НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ»



К. ШАМШИДИНОВА



Е. ИМАНГАЛИЕВ